

פרוטוקול ועדת נגישות מתאריך 29.7.25

ישיבה מס' 6 – יולי

חברי הועדה

נכחו:

ד"ר דרור בן עמי	-	חבר מועצה יו"ר הועדה
קרן טלקר	-	מנהלת מחלקת נגישות
אופל שיינהורן	-	מנהלת פרויקטים מחלקת נגישות
שקד לוי	-	מחלקת נגישות
יבגני גרביס	-	יועץ הנגישות העירוני
מוחמד מסעוד	-	מנהל מדור פרויקטים מחלקת בינוי
אפרת מור	-	בודקת תוכניות, אחראית שימור
מירי עופר	-	מחלקת פיתוח סביבתי
אבי הלב	-	מנהל מדור בינוי ופיתוח מוסדות חינוך
שרגא קליין	-	סגן מנהלת אגף גנים ונוף
מעין בלו ליסנר	-	סגנית מנהלת מחלקת מבני ציבור וחינוך
דקלה אביזיז	-	בודקת תוכניות אגף תשתיות
אפרת נאור	-	מנהלת מחלקת בטיחות ונגישות באירועים
צבי וייס	-	חבר מועצה
ולריה	-	הנדסה
נאוה בכר	-	נציגת ציבור

לא נכחו:

טל עברון	-	מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי
דניאל זינר	-	מנהל מחלקת תחזוקה ובינוי
מרב רייניש	-	מנהלת מדור הדרכה באגף משאבי אנוש
רחל מנדלוביץ'	-	אחראית על האתר העירוני
רונית זנדברג	-	מנהלת פרויקטים אגף תקשוב
הודיה ברקוביץ'	-	עמותת בני הרצליה
אלעד סדן	-	סגן מנהל הפארק
ראובן רבינוביץ'	-	מנהל תפעול החברה למרכזים קהילתיים
דיצה גורפינקל	-	מנהלת מחלקת בטיחות בדרכים אגף דרכים ובקרת תנועה
ניסים סממה	-	מהנדס החברה לפיתוח
אירינה גולדנברג	-	מנהלת מחלקת מוסדות ציבור
שרון ברק רעיף	-	פיתוח תוכן ופרויקטים קהילתיים, תאגיד התרבות
יהודית עוז דוידוביץ'	-	מחלקת רכש
רוית אלקיס - יגרמן	-	נציגת ציבור
תמר שטיינגרט	-	נציגת ציבור
דודי שרוני	-	נציג ציבור
לינט רופא	-	נציגת ציבור

▪ **תב"ר נגישות – קיימת יתרה בסך 2.1 מיליון לטובת בתי הכנסת.**

▪ **ועדת היגוי עירונית לצרכים מיוחדים – ועדת ההיגוי שהייתה אמורה להתקיים באוגוסט, נדחתה ל 27.10.**
בה יוצגו תוכנית האב one stop shop.

▪ **החוף השווה שגרירי ים – התקיים אירוע פתיחת החוף השווה. החוף יופעל ע"י עמותת בית על הים במשך כל עונת הרחצה.**

▪ **"נגישות ברגישות – בהרצליה העסקים מיישרים קו" – מתקבלות בקשות בשוטף.**





- **נוהל פינוי בזמן חירום עבור אנשים עם מוגבלות** – מחלקת בטיחות הוציאה נוהל פינוי יחד עם משאבי אנוש יש להטמיע בקרב העובדים.
- **חופי אכדיה** – יש להאריך את השבילים עד לקו המים. קיימות בעיות תחזוקה כגון: חול על השבילים וכדו'. נקבעה פגישה עם מנהל רשות החופים ונאוה בכר.
- **חניות נכים לרכב עם מעלון בסמוך לחוף אכדיה** - מחזיקי תג נכה ללא מעלון חונים בחניית הנכים המיועדת לרכבים עם מעלון. הנושא הועלה לבדיקת התובע העירוני- הוספת שילוט / הגדלת סכום הדו"ח (באחריות קרן).

אתר האינטרנט – לא התקבלו עדכונים בחודש יולי

- עבודה על מרחב באתר שווים בעיר נמשכת ונמצאת בתהליכי אפיון אחרונים.
- ממשיכים להקפיד על העלאת חומרים נגישים לאתר.
- פרסום ועדכון הסדרי נגישות באירועים ברחבי העיר.

מחלקת נגישות ובטיחות באירועים -

- **אירוע המכבייה נדחה לשנת 2026.**
- **אירועי קיץ במרחב הציבורי** – מתקבלות פניות רבות בנושא המתחם הנגיש. מיועד למוגבלות בניידות ונכנסים אליו אנשים עם מוגבלות נוספת בהתאם לשיקול הדעת.
- **אירועים בפארק** – נערכים לקונצרטים במוצ"ש, פסטיבל הבירה summer vibes בספטמבר – יבוצעו הנגשות מלאות.
- **מתחם נגיש באירועים בפארק** – יו"ר הועדה ביקש להביא לידיעת הסדרנים שהקהל במופעים נעמד בסמוך לרחבה ומסתיר לאנשים בכיסא גלגלים.

מחלקת בינוי -

קבלת אומדנים לסיור בבית הספר במסגרת התביעה (באחריות מוחמד).

רשימת ביה"ס להנגשה בתוכנית שנת 2018/19 - סטטוס -

1. **תיכון אחי"ה** – העבודות יסתיימו לקראת חודש ספטמבר (באחריות מוחמד).
2. **נתיב** – התחילו בעבודות. צפי לסיום כחצי שנה.
3. **ביטול תא שירותים לנכים שמופיע בהיתר**, יצריך שינוי בתוכנית (באחריות מוחמד).
4. **ברנדיס** – מבנה לשימור. מתבצעת עבודה של חלוקת תא שירותים נגיש ל-2.
5. **יש להעביר תוכניות לאפרת מור (באחריות מוחמד).**
6. **וולפסון** – עבר לביצוע החכ"ל.
7. **אולפנת צביה** – הונפק אישור נגישות.
8. **היובל** – הונפק אישור נגישות.
9. **סמדר** – הונפק אישור נגישות.
10. **אלון** – הונפק אישור נגישות.
11. **נוף ים** – הונפק אישור נגישות.
12. **זאב** – הונפק אישור נגישות.
13. **תיכון חדש** – הונפק אישור נגישות.
14. **דור** – הונפק אישור נגישות.
15. **הנדסאים** – הוגש טופס גמר עם אישור יועצת נגישות.
16. **מפתן ארז** – הונפק אישור נגישות.
17. **רמב"ם** - הונפק אישור נגישות.

הנגשה פרטנית - חושית - שמע וראיה במבנים -

- **חט"ב זאב** – ממתנים לכתב כמויות הנגשה לילד לקויי ראייה (באחריות מוחמד).



- גן יובל – הועבר דוח ממתנינים לכתב כמויות הנגשה לילדה לקוית ראייה (באחריות מוחמד).
- בית ספר בן צבי – הועבר דו"ח נגישות ממתנינים לכתב כמויות עבור הנגשה לתלמיד לקוי ראייה (באחריות מוחמד).
- גן פלג – ילדה לקוית ראייה, בבדיקה (באחריות אבי).
- תיכון היובל – הנגשה לתלמיד לקוי ראייה. ממתין לדוח משרד החינוך (במעקב אבי).

תכנית עבודה שנת 2021 -

- מתנ"ס נוף ים – יוצאים לביצוע שלב ג'. צפי לסיום כחצי שנה שיכלול את הנגשת הכניסה הראשית למתנ"ס. התקבל אישור נגישות למבנה ללא עבודות הפיתוח צפי כחצי שנה לסיום (באחריות מוחמד).

תוכנית עבודה שוטפת -

- מקלט 121 עילי – טופל. פניית מוקד לבקשה לרמפה פריקה.
- רשימת ליקויים במסגרת התביעה הייצוגית בבית ספר (באחריות מוחמד).
- מבנה פיס אולם ספורט סמדר – טרם התקדם. ליקויים במקלחות (באחריות מוחמד).
- מבנה פיס אולם ספורט תיכון הראשונים – טרם התקדם.
- עודכן מיקום ישיבה לכיסא גלגלים במגרש הספורט (באחריות מוחמד).
- מבנה אשכול פיס חט"ב זאב – טופל. הונפק טופס 9.
- מגרשי הטניס בנווה עמל – בעבודה. תוספת ברזייה נגישה עם קולר, עלות 30 אלש"ח (באחריות מוחמד).
- אולם ספורט היובל – טופל.

תוכנית בתי הכנסת – בהנחיית גזברות יש להקפיד לרשום בכל הזמנה של הנגשת בתי כנסת כתובת / גוש חלקה.

1. בית כנסת בית דוד – טרם התקדם. תוספת לרשימת העבודות נקבע סיור במקום להיתכנות ביצוע הנגשה.
2. בית כנסת מגן צעירים – טרם התקדם. תוספת לרשימת העבודות נקבע סיור במקום להיתכנות ביצוע הנגשה.
3. בית כנסת היכל מרדכי – נקבעה פגישה חוזרת עם הגבאי בתחילת אוגוסט. עבודת התקנת מעלון (באחריות מוחמד).
4. בית כנסת תפארת בחורים – טרם התקדם. תוספת תא שירותים – בביצוע (באחריות דניאל).
5. בית כנסת לוריאן – יבוצע ניסיון חוזר ליצירת קשר עם הגבאי. במידה ולא, הנושא יועבר לאגף נכסים לטיפול. סומנה חניית נכים (באחריות מוחמד).
6. בית כנסת שערי חסד – טרם התקדם. יצאה הזמנה ליועץ בטיחות בסך 16 אלש"ח. ממתין לאישור הגבאי. סומנה חניית נכים. יצאה הזמנה לתכנון למיקום השירותים בסך 7,000 ₪.
7. אומדן עבודות בסך 200 אלש"ח. אושרה הצעת מחיר בסך 3,565 ₪ למדידה טופוגרפית. (באחריות מוחמד).
עדכון דחוף בית הכנסת הגדול – יצא נוהל לפרסום (באחריות מוחמד).
יצאו שתי הזמנות עבודה בסך: 298 אלש"ח עבור המעלית ו-43 אלש"ח לעבודות חיצוניות (לא כולל שירותים).
טרם הועבר התשלום לאדריכל השימור ולא קיבלנו תיק תיעוד. מבנה לשימור, אומדן 670 אלש"ח. האדריכל מקדם הוצאת היתר הצעת מחיר לתיק תיעוד 45 אלש"ח.
8. בית כנסת מרכזי בנווה עמל – הונפק אישור נגישות. נושא המחסן מטופל (באחריות מוחמד).
9. בית כנסת נוף ים – הונפק אישור נגישות.
10. בית כנסת שערי צדק – הונפק אישור נגישות.
11. בית כנסת יוסף חיים – הונפק אישור נגישות.
12. בית כנסת היכל שלמה – הונפק אישור נגישות.
13. בית כנסת היכל יהודה – הונפק אישור נגישות.
14. בית כנסת נווה שלום – לא יבוצע.
15. בית כנסת תורה וחיים – הונפק אישור נגישות.



רכש -

- נערכים להנגשות אקוסטיות פרטניות.

מחלקת פיתוח סביבתי -

- גינה טיפולית בצמוד למרכז תעסוקה ביד התשעה - העבודות על הגינה מתקדמות ונמצאות בתהליך בנייה. אין עדכון למועד מסירה. גינה טיפולית בחורשה הצמודה למעון יום שתכיל אלמנטים של נגישות שיתאימו לאוכלוסייה שמגיעה למרכז יום.
- פארק רבין בנווה עמל - הוזמנו השלטים, צפי להתקנה סוף אוגוסט. מתבצעת בדיקה לתוספת מתקני משחק נגישים. יתוכנן אירוע השקה למשפחות המיוחדות בסוף חודש נובמבר/דצמבר (באחריות מירי עופר).

אגף גנים ונוף -

- הנגשה בגינה קהילתית בנוף-ים - הוחלט לא לבצע נגישות בשיתוף המחלקה.
- פניית אזרח - ספסלים ברחוב קרן היסוד - יצאה הזמנה למשכ"ל (באחריות שרגא).

פרויקט WHEELSHARE - פרויקט להשאלת כיסאות גלגלים לאנשים עם מוגבלות

- פארק הרצליה - העמדה פעילה.
- בית העלמין החדש - העמדה פעילה.
- המשך הפעלת השירות - ממתינים לפרוטוקול ועדת מכרזים בנושא אישור ספק יחיד.

פארק הרצליה / בית קינן - לא התקבל עדכון לחודש מאי.

- תוספת מתקן משחקים נגיש בפארק גליל ים - הועברה הצעה לנדנדה בעלות 15 אלש"ח, יבחן במסגרת התב"ר (באחריות קרן).
- מבנה שירותים בבית קינן - הועברו החומרים להיתר מבינוי. מתוכנן לקום מבנה שירותים נגיש חדש בקומת כניסה.

אגף דרכים -

יועץ הנגישות מתבקש להעביר שרטוטים מדויקים למיקומי חנייה ולא סימון על תצ"א (באחריות יבגני).

- טיפול בפניות פרטניות - יצאה הזמנת מסגרת בסך 150 אלש"ח.
- חניות נכים בחניון רייכמן בגין פינת כנפי נשרים - מדובר בחניון פרטי, הנושא בבדיקה מול יועץ תנועה והמשפטית (באחריות דיצה).
- פנייה להצבת שרפרף בסמוך למעברי חצייה - המיזם נמצא בבחינה מחודשת. טרם העלאתו לבחינת המנכ"ל.
- פניית אזרח - עדכון סימון חניות נכים לרכב גבוה באזור התעשייה - בטיפול (באחריות דיצה).
- פניית ארגון קנ"ף (נכים פיזיים) חניית נכים במתנ"ס בית פוסטר - יבדק מול מנהלת המתנ"ס תוספת ושינוי תמרור לפי ימים ושעות, ברחוב לפני החניון (באחריות דיצה).

אגף תשתיות מנהל ההנדסה -

- גשר שמחבר בין המשטרה לאזור התעסוקה - טרם התקדם. יש תכנון לגשר נוסף, בוחנים את המענה שייתן כחלופה.

החברה לפיתוח הרצליה -

- בית ספר וולפסון - עבר לביצוע החכ"ל. יתרת תקציב לשנת 2025 בסך 1.1 מיליון ₪ (באחריות יוסי חיים).
 - פניית תושבת לחסימות חניות נכים בחניון שער העיר - סימון חניות עפ"י התקנות. הועבר למנהל החניונים.
 - בית יד לבנים ומוזיאון הרצליה - מתחילים בעבודות בשלב ראשון יבוצעו עבודות הנגישות (באחריות ניסים).
 - מתי"א, מטר"ה ואגף הרווחה עוברים למבנה הרב קוק - נמצא בשלב הצטיידות.
- אכלוס לקראת אמצע שנת 2026. השפ"ח עובר למבנה גב ים בהרצליה פיתוח (באחריות אירינה).





החברה לפיתוח תיירות הרצליה – אין נציג בוועדה.

- מערכת סטפיהיר – שולם.

בני הרצליה – אין עדכון לחודש יולי.

- הדרכת נגישות השירות – תקבע בהמשך הדרכה נוספת (באחריות הודיה).

נגישות שירות –

- העלאת מודעות בכיתות נמוכות לנגישות – בתחילת שנת הלימודים הקרובה נקדם תוכניות לימודים בבתי הספר הנדיב, שז"ר, יוחנני ויצחק שמיר (באחריות אופל).
- חשיפת נגישות לאוכלוסיית הגיל השלישי – בוצעה הדרכה בבית בסירקין. תיבחן פעילות נוספת במרכזי היום. (באחריות אופל).
- תקציב ללימודי שפת סימנים – הפרויקט הסתיים והיו פידבקים מאוד חיוביים.
- נאמני נגישות מחזור 2 – במהלך אוקטובר יתחיל קורס נאמני נגישות הכולל נציגים מהאגפים והחברות העירוניות (באחריות אופל).
- נאמני נגישות מחזור 1 – הסיוור הלימודי לתל אביב נדחה לחודש נובמבר (באחריות קרן ואופל).
- הדרכות ממוקדות לעובדים – בבחינה של נושאים חוצי ארגון.

החברה לאומנות ותרבות -

- הקרנת סרטים מונגשים לילדים ובוגרים – מתקיימות הקרנות בשוטף.
- אירועי יום הזכויות – בוחנים תוכנית לחודש דצמבר.

בברכה,
קרן טלקר
מנהלת מחלקת הנגישות





מכון התקנים הישראלי



העתקים:

– ראש העיר	מר יריב פישר
– משנה לראש העיר	גב' גלילה יבין
– סגן ראש העיר	מר עופר לוי
– סגנית ראש העיר	גב' דנה אורן - ינאי
– מנכ"ל העירייה	מר אלכס גולדשטיין
– סמנכ"לית פרויקטים לשכת מנכ"ל	גב' מאיה אלדר
– דוברת העירייה	גב' דורית בסמן קובל
– מנהל אגף משאבי אנוש	מר גיל-עד סורדו
– היועצת המשפטית	עו"ד ענת בהרב-קרן
– גזבר העירייה	מר רוני חדד
– ראש מינהל חינוך וערכים	מר אדר ארד
– מנהלת אגף תקצוב וכלכלה	גב' הילה רוזן
– מהנדסת העיר	אדר' חנה חרמש
– מנהלת אגף וועדות עירוניות ובקרת תהליכים	גב' סילגית שדה
– מנהלת אגף חוזים ותב"ר	גב' אהובה יצחק
– אדריכלית העיר וסגנית מהנדסת העיר	גב' מוניקה זר-ציון
– מ"מ ראש מנהל התפעול	מר רוני גאון
– מנהלת אגף נכסים וביטוחים	עו"ד קרין שדה
– מנהלת אגף לשירותים חברתיים	גב' שירה רייניץ
– מנהלת אגף תשתיות	גב' אביבה מלכה
– מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב	גב' אפרת צרפתי
– מנהלת אגף גנים ונוף	גב' גלית רוניס
– מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה	מר ארז לזובר
– מנכ"ל החברה למרכזים קהילתיים	מר רביב הדר
– מנכ"לית החברה לאמנות ולתרבות	גב' עדי זיו
– מנכ"ל בית העלמין העירוני	מר אילן זהבי

